



26 de enero de 2015
SINAC-PI-032-2015

CIRCULAR

Para: Funcionarios
Sistema Nacional Áreas de Conservación

De: MBA. Marietta Tencio Olivas
Proveedora Institucional

Asunto: Plazos mínimos y máximos en las diferentes etapas relacionadas con el proceso de Contratación Administrativa

La Proveeduría Institucional como parte operativa del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa y en el ejercicio de sus funciones, establecidas en el Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno” Decreto Ejecutivo N° 30640-H de 27 de junio del 2002, reformado por Decreto Ejecutivo número 31483-H, de 19 de agosto del 2003, hace de su conocimiento los plazos mínimos y máximos en las diferentes etapas relacionadas con el proceso de Contratación Administrativa.



Etapas o pasos	Licitación Pública	Licitación Abreviada	Contratación Directa
1. Plazo para confeccionar el cartel luego de haberse cumplido todos los requisitos previos	1 a 10 días	1 a 10 días	1 a 5 días
2. Plazo para publicar el cartel	10 días	5 días	1 a 5 días
3. Plazo para recibir ofertas (bienes y servicios) mínimo 15 días hábiles, (obras) mínimo 25 días hábiles	Mínimo 15 ó 25 días	Entre 5 y 15 días, /o 25 días	1 a 5 días
4. Plazo para adjudicar (análisis legal, técnico y económico y/o subsanes)	40 días	20 días	10 días
5. Plazo para publicar la adjudicación	10 días	5 días	5 días
6. Plazo firmeza de la adjudicación	10 días	5 días	2 días
7. Plazo para publicar la firmeza	5 días	5 días	2 días
8. Plazo solicitud garantía cumplimiento	5 días	5 días	5 días
9. Plazo para Confección del Contrato	10 días	10 días	10 días
10. Plazo para el refrendo del contrato, Contraloría General de la República	45 días máximo	45 días máximo	N.A.
o Plazo para la aprobación interna, Asesoría Legal	15 días	15 días	N.A.
11. Devolución del expediente y contrato refrendado o con aprobación interna	3 días	3 días	N.A.
Total (plazos mínimos en días hábiles)	188 días	153 días	49 días
Total (plazos mínimos en meses)	9,5 meses	7,5 meses	2,5 mes
Otros Procesos (sumar a los anteriores)			
- Peticiones del oferente	6 días	6 días	2 días
Para notificar el recurso	2 días	2 días	2 días
- En caso de que el cartel sea objetado hay que sumarle lo siguiente:			
a) Si el plazo de recepción de ofertas ha sido prorrogado	10 días	5 días	2 días
b) Cuando se introduzca una alteración importante a la concepción original del cartel	10 días	5 días	2 días
- Si la adjudicación ha sido apelada o revocada, hay que sumar:			
a) Para evacuar audiencias y dictar el acto inicial	15 a 17 días	De 7 a 17 días	7 días
b) Para resolver el recurso	De 40 a 60 días	De 15 a 60 días	15 días
Total (plazos en días hábiles)	105 días	95 días	30 días
Total (plazos en meses)	5.5 meses	4.5 meses	1.5 mes

Atentamente,

MTO/mrm/correspondenciaCircularesEnviado2015*026/01/2015

