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1. INTRODUCCION:

Las tasas de deforestacion en Costa Rica, son un
mundo.

Poco a poco, el gobierno y los entes privados de la madera, han ido buscando medios
para minimizar el efecto de deforestacién.

El problema es que en la actualidad, ya se ha perdido mucho bosque, y hoy dia las
areas que algun dia fueron bosques, estdn convertidas en bosques secuindarios, tacotales.
cultivos, y potreros. .

El problema no es tan serio, cuando las tierras que se sacrificaron, estin siendo usadas
€n este momenio, pero lo triste es ver que en ei pais existen muchas areas de potreros
abandonados.

as de las mas altas que existen en el

El proyecto de “Restauracién de bosques hiimedos en pastizales, dentro del Corredor
Biologico Rincén-Cacao”, tiene como obijetivo restaurar el srea de pastizales que se encuentra
e . 7’ . q
en el Corredor Bioldgico.

El presente documento, es un informe de las labores ejecutadas en el Corredor Biolégico
Rincén-Cacao del mes de Marzo hasta Junio de 1995.

El documento pretende ser un cierre parcial del proyecto, debido a que de acuerdo con
el Children’s Rain Forest Japan, la primera etapa del proyecto debe finalizar en junio, pero
esta etapa esta disefiada para finalizar en diciembre 1995. Debido sobre todo a las condiciones
climéticas y otras caracteristicas del proyecto.

Para poder realizar la extensi6n del proyecto hasta diciembre, se procedi6 a realizar un
convenio INBio-Fundacién Nacional de Parques (FNP). El primero es quien se encarga de la
administracién del presupuesto del proyecto y es quien le da los informes financieros al
donante, y la Fundacién de Parques, seria quien se encargaria de realizar el proyecto, mediante
la Subdireccién de Restauracién y Silvicultura del Area de Conservacién Guanacaste.

Se espera que al mes de diciembre, se pueda tener un informe final de la primera etapa
del proyecto, y de esta manera poder evaluar el impacto que el proyecto tuvo.







































